

Dodatok č. 11
k Zmluve o stavebnom diele č. 21/96 zo dňa 16.12.1996

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Klčov**
Sídlo: Obecný úrad, Klčov 112, 053 02 Spišský Hrhov
zastúpený: Miroslav Fabian, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu: SK90 5600 0000 0034 4408 2020
IČO: 00329240
DIČ: 2020727698
Číslo telefónu: 053/459 22 21

a

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
zastúpený: Ing. Ivan Ondko, podpredseda predstavenstva
oprávnený jednat' vo veciach:
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
Ing. Ivan Ondko, podpredseda predstavenstva
technických: Ing. František Mrava, výrobné - technický riaditeľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.
číslo účtu IBAN: SK62 1100 0000 0026 2538 0145,
SK83 0200 0000 0029 9827 4855,
SK59 7500 0000 0040 1413 0875
IČO: 36168335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK2020016889
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
Číslo telefónu: 052/431 80 00
Číslo telefónu, fax: 052/431 84 44
Mail: arprog@arprog.sk
Web: www.arprog.sk

Článok I.

Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.12.1996 Zmluvu o stavebnom diele č. 21/96, predmetom ktorej je realizácia stavby: „**Vodovod a kanalizácia Klčov**“, ku ktorej uzatvorili dňa 4.2.2000 dodatok č. 1, dňa 30.1.2002 dodatok č. 2, dňa 2.4.2003 dodatok č. 3, dňa 10.4.2003 dodatok č. 4, dňa 15.4.2004 dodatok č. 5, dňa 7.4.2005 dodatok č. 6, dňa 5.10.2006 dodatok č. 7, dňa 7.7.2010 dodatok č. 8, dňa 5.3.2012 dodatok č. 9 a dňa 17.5.2018 dodatok č. 10 k zmluve o stavebnom diele (ďalej iba „zmluva o dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na doplnení zmluvy o dielo prostredníctvom tohto dodatku č. 11 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 11“) nasledovného znenia.

Článok II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. Predmet zmluvy, bod 1. sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa časť stavebného diela: „Vodovod a kanalizácia Klčov“ v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý ako príloha č. 1 dodatku č. 11 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo, a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. Čas plnenia, bod 1. sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné práce a dodávky dohodnuté v tomto dodatku č. 11 zrealizovať v termíne najneskôr do: **30.11.2019**.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. Cena diela a platobné vzťahy, bod 1. sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

Cena diela sa zvyšuje o hodnotu prác a dodávok podľa dodatku č. 11.

Cena stavebných prác a dodávok realizovaných na základe dodatku č. 11 bude tvorená jednotkovými cenami položiek z ponuky do verejného obstarávania v rozsahu podľa skutočne zrealizovaných prác a dodávok.

Do rozpočtu sa dopĺňajú nové položky, ktorých doplnenie je potrebné pre realizáciu diela podľa projektovej dokumentácie v cenovej úrovni predkladania ponuky do verejného obstarávania. Ďalej sa do rozpočtu dopĺňa množstevné navýšenie jednotlivých položiek oproti rozpočtu z ponuky do verejného obstarávania, a to podľa rozsahu skutočne zrealizovaných prác.

Pri jednotlivých rozpočtových položkách dochádza k zmene cenovej úrovne z IV.Q 1996 na IV.Q 2018 = **1,822**.

Zmluvnými stranami dohodnutá cena diela v rozsahu dodatku č. 11:

Cena diela v rozsahu dodatku č. 11 bez DPH:	57 017,55 EUR
DPH 20%:	11 403,51 EUR
Cena diela v rozsahu dodatku č. 11 vrátane DPH 20%:	68 421,06 EUR

Súčasťou dodatku je priložený rozpočet – výkaz výmer.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve pre obe zmluvné strany.
3. Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
4. Platnosť nadobúda dodatok dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
5. Príloha k dodatku: Položkovitý rozpočet prác – výkaz výmer

V Klčove17.5.2019.....
Za objednávateľa:



Miroslav Fabian, starosta obce

V Poprade15. 05. 2019.....
Za zhotoviteľa:



.....
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva